



« Утверждаю»

Директор ГБОУ ООШ с. Новая Рачейка

О.Н. Галкина

Приказ № 276 от 30.12.2015 г.

Дорожная карта по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в ГБОУ ООШ с. Новая Рачейка

№ п/п	Направления мероприятий	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение ФГОС ОВЗ				
1.1	Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ	Приведение локальных актов в соответствии с документами, регламентирующими введение ФГОС ОВЗ	Сентябрь 2016 г.	Галкина О.Н.
		Разработка плана мероприятий «дорожная карта»	Декабрь 2015 г.	Галкина О.Н. Ковальская В.Р.
		Ознакомление с нормативно-правовыми актами территориального управления министерства образования и науки Самарской области, обеспечивающих введения ФГОС ОВЗ	Декабрь 2015 г.- май 2016 г.	Галкина О.Н. Ковальская В.Р.
		Использование региональных методических рекомендаций по формированию учебных планов для образовательных организаций, реализующих адаптированные основные образовательные программы, разработанные на основе ФГОС	Январь- май 2016 г.	Галкина О.Н. Ковальская В.Р.
1.2	Разработка Минобрнауки России специальных требований к ФГОС общего образования в части создания условий обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в	Организовать информационно-методическую работу	Декабрь 2015 г.	Галкина О.Н. Ковальская В.Р.
		Изучение и внедрение в практику типовых пакетов специальных условий для детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования	Декабрь 2015 г.	Галкина О.Н. Ковальская В.Р.
		Разработка примерных программ курсов внеурочной деятельности в соответствии с требованием	Декабрь 2015 г. - май 2016 г.	Галкина О.Н. Ковальская В.Р.

	условиях общего образования	ФГОС ОВЗ		
		Использование методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ	декабрь 2015 г.	Галкина О.Н. Ковальская В.Р.
		Использование методических рекомендаций для разработки адаптированной основной образовательной программы ФГОС ОВЗ	Январь - февраль 2016 г.	Галкина О.Н. Ковальская В.Р.
		Участие в мониторингах по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ОВЗ и использование результатов мониторинга в практической деятельности	Январь – май 2016	Галкина О.Н. Ковальская В.Р.
1.3	Введение федерального реестра примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии ФГОС ОВЗ	Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре при обработке АООП для детей с ОВЗ	2015-2016 г.	Галкина О.Н. Ковальская В.Р.
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ				
2.1	Методические рекомендации Минобрнауки РФ по введению ФГОС ОВЗ	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ОВЗ Создание условий для участия пед.работников в учебно-методических объединениях системы образования	2015-2016 г.	Галкина О.Н. Ковальская В.Р.
2.2		Создание условий для взаимодействия пед.работников	2016 г.	Галкина О.Н. Ковальская В.Р.
2.3		Создание условий обучения в соответствии с рекомендациями ПМПК	2015 – 2016 г.	Галкина О.Н. Ковальская В.Р.
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ				

3.1	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	Участие руководящих и педагогических работников ОУ в прохождении курсов повышения квалификации	2015 г. - 2016 г.	Галкина О.Н. Ковальская В.Р. Пед.работники
3.2		Участие педагогов в работе обучающихся семинарах по работе с обучающимися с тяжелыми или множественными нарушениями развития и с детьми с расстройства аутистического спектра	2016 г.	Пед. работники
4. Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ОВЗ				
4.1	Разработка методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ	Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ	Август 2015-2016	Галкина О.Н. Ковальская В.Р.
4.2	Мониторинг финансового обеспечения	Корректировка выполнения гос. заданий	Август 2015-2016	Галкина О.Н. Ковальская В.Р.
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ				
5.1	Проведение региональных совещаний, конференций, семинаров по вопросам введения ФГОС ОВЗ	Участие в мероприятиях по вопросам введения ФГОС ОВЗ Проведение педагогических советов и других мероприятий по по вопросам введения ФГОС ОВЗ	2015-2016 г.	Галкина О.Н. Ковальская В.Р.

5.2	Информационное сопровождение о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ	Подготовка публикаций в СМИ, информирование родительской общественности	2015-2016 г.	Галкина О.Н. Ковальская В.Р.
-----	--------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------

« Утверждаю»
Директор ГБОУ ООШ с.Жемковка
Левичева Н.Н.

**План мероприятий
по подготовке СП «детский сад» ГБОУ ООШ с. Жемковка к лицензированию**

№	Направления мероприятий	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1	Организационное обеспечение подготовки ОУ к лицензированию	Разработка и утверждение плана мероприятий по обеспечению подготовки к лицензированию	октябрь 2014	Левичева Н.Н. Кузнецова С.А.
		Проведение заседаний рабочей группы по реализации плана мероприятий по обеспечению подготовки к лицензированию	два раза в месяц	Левичева Н.Н. Кузнецова С.А.
		Проведение педагогического совета по вопросам подготовки к лицензированию	ноябрь 2014	Левичева Н.Н.
		Обсуждение, принятие образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС	декабрь 2014	Администрация
2	Нормативно – правовое обеспечение подготовки к лицензированию	Изучение нормативно-правовой базы по лицензированию образовательной деятельности	ноябрь 2014г.	Администрация
		Подготовка и подача заявления на оформление лицензии в ОГПН	декабрь 2014	Левичева Н.Н.
		Подготовка и подача заявления на оформление лицензии в Роспотребнадзор	февраль 2015	Левичева Н.Н.
3.	Финансово – экономическое обеспечение подготовки СП к лицензированию	Разработка мероприятий по развитию МТБ СП «детский сад»	декабрь 2013	Левичева Н.Н. Кузнецова С.А.
4.	Кадровое обеспечение подготовки СП к лицензированию	Организация повышения квалификации педагогических и руководящих работников по введению ФГОС дошкольного образования	октябрь 2014- май 2015	Администрация

5.	Материально – техническое обеспечение подготовки СП к лицензированию	Приведение здания СП в соответствие с требованиями ОГПН, Роспотребнадзора.	в течение 2014 – 2015 учебного года	Администрация
----	-------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	---------------